

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Schröder-Grahe,

Ihre Anfrage beantworten wir wie folgt:

1. Wie hoch wurden die Planungskosten für die Nordumfahrung ursprünglich beziffert (Stand mit Auftragsvergabe 2016)?
Mit Auftragsvergabe an die DEGES im Jahr 2016 wurden für die Nordumfahrung noch keine Planungskosten beziffert, da das Linienbestimmungsverfahren noch nicht abgeschlossen war.
2. Ist der Planansatz der Kosten für die Entwurfsplanung noch aktuell oder bedurfte es bereits einer Anpassung?
Die Planungskosten werden entsprechend des aktuellen Planungsstandes laufend geprüft und, falls erforderlich, fortgeschrieben.
3. Können Sie oder das MIL Brandenburg grob beziffern, wie hoch die Planungskosten inklusive Raumordnungsverfahren bis zum jetzigen Planungsstand sind?
Für die Planungskosten fallen in der Regel etwa 11 % der Bau- und Grunderwerbskosten an.
4. Ist ggf. mit höherem Kostenaufwand für die Projektierung bis zum Stand Einreichung Planfeststellungsantrag zu rechnen?
Siehe Beantwortung zur Fragestellung 2.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. ■■■■■■■■■■■■

Bauassessorin

Projektleiterin

Tel.: +49 (0)30 – 202 43 – ■■■■

Fax: +49 (0)30 – 202 43 – ■■■■

Mobil: +49 (0)172 - ■■■■■■■■

■■■■■@deges.de